Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 29. februar 2012 by unknown
	    
    Referat  
Oppdatert: 02.mars 2012 
 
Møte  i  Styringsgruppen  for  
Biblioteksystemkonsortiet  29.  februar  2012  
Sted: Gigawatt, Prof.Brochs gt 2 (miljøbygget) 
Tid: 10:00 - 15:00  
Referent: Nina Huse 
Til stede: Randi Taxt, Hilde Høgås, Johanne Raade, Anna Løken, Sissel Hafstad, Hilde 
Trygstad, Arnt Dragsten, Håvard Kolle Riis 
Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Ellen Røyneberg, Arve Olaussen, Jan Erik Garshol, 
Eva Ankjell Helgesen (S-2012/05), Gunvald Strømme (S-2012/04) 
 
Forfall:  
 
S-2012/01 Konstituering av møtet  
Randi Taxt ønsker velkommen og oppsummerer kort fra forrige møte.  
Frode Arntsen kommenter at det er viktig at alle gir uttrykk for eventuell uenighet om 
innholdet i referatet når referatene sirkuleres i etterkant av møtene. Referatene blir etter 
denne runden sendt videre til styre.  
En eventuell sak. Møte med OCLC 27.03. 
S-2012/02 Status for prosjektet Nytt biblioteksystem 
Sakspapir ble ettersendt 28.02. På bakgrunn av møtet med OCLC den 24. 02 ble det holdt 
en muntlig orientering hvor Ellen Røyneberg gir en kort oppsummering av hva som ble 
diskutert på møtet og endring av status i forhold til arbeidsmøtet i Styringsgruppen 10.02.  
En viktig endring i OCLCs holdning er at de innser at vi må se på problemområdene og 
hvor lang tid det tar for OCLC å løse disse før vi setter en ny leveransedato. Ut fra dette 
kan det foreløpig tyde på at forsinkelsen blir minimum 1 år, dvs. leveranse i 2014. 
Styringsgruppen kommenterer tidsperspektiv og mangelen på en tidsplan fra OCLC. 
Spørsmål om hvordan dette vil innvirke på videre leveringer, sluttdato og evt. oppsigelse 
av kontrakt. 
Frode Arntsen og Arve Olaussen kommenterer at OCLC er klar over at BIBSYS styre har 
en bestilling til OCLC og BIBSYS i forhold til tidsplaner. NTNUs jurist har foreslått å 
sende en forespørsel til Kunnskapsdepartementet for å be om bistand fra 
Regjeringsadvokaten. Gruppen kommenterer viktigheten i at hovedpunktene i kontrakten 
blir fulgt. Det er viktig at vi får et godt produkt ut til sluttbrukeren snart. Det er dessuten 
viktig at vi får et fleksibelt system med et godt brukergrensesnitt.  
 
 Side 2 
Det er viktig at BIBSYS fremdeles kan være en systemintegrator som kan ta hånd om de 
behov som kommer i fremtiden.  
Oppsummering 
Situasjonen i prosjektet er ikke forbedret fra siste møte. Ny tidsplan har ennå 
ikke blitt satt. Tiden går og det er i seg selv en forverring. 
S-2012/03Veien videre Nytt biblioteksystem 
Sakspapir var vedlagt sakspapirene (Samme innhold som dokumentet til arbeidsmøtet). 
Randi Taxt innleder og sammenfatter, hva er konsekvensene og hva er realitetene. Arve 
Olaussen leder gruppen kort gjennom hovedalternativene med underpunkter.  
•   kontrakten videreføres  
•   kontrakten termineres 
Alternativ 1 
Alternativ 1 forutsetter tidlig bruk av WCL. Det er knyttet noe bekymring til problemene 
Nettportalkonsortiet har ifm. overgangen til OCLCs Lenketjener. Det er grunn til å tro at 
disse problemene ikke vil oppstå ved bruk av OCLCs eget produkt, men det er 
urovekkende at OCLC har utfordringer med å integreres med andre system.   
1A	  -­‐‑	  WMS	  settes	  i	  drift	  når	  løsningen	  oppfyller	  kontraktens	  krav	  
Hadde vært det foretrukne alternativet, men pga. store forsinkelser vil det ikke være 
hensiktsmessig å vente.  
1B	  -­‐‑	  WMS	  settes	  i	  drift	  i	  2013	  med	  Connexion	  
Etter møtet med OCLC må dette alternativet endres noe. BIBSYS er uansett avhengig av 
tjenester som kommer med Record Builder. Alternativet endres til å sette i drift WMS 
tidligst juni 2013 med «early adapter release» av Record Builder og supplere med bruk av 
Connexion.    
1C	  -­‐‑	  WMS	  tas	  i	  bruk	  i	  løpet	  av	  2012	  til	  kun	  å	  administrere	  e-­‐‑ressurser	  
Utgangspunktet er at WorldCat Local skal tas i bruk i løpet av 2012 for å gi sluttbrukere 
en tilfredsstillende løsning. Alle e-ressurser vedlikeholdes i WMS mens dagens 
biblioteksystem benyttes for alle de øvrige tjenestene. Komplett WMS-løsning settes i 
drift når denne er ferdig. 
Delkonklusjon:	  
Gruppen er enig om at ingen av alternativene er gode alternativ og at situasjonen ikke er 
optimal. Det er bekymringer ved å drifte to systemer både mht. økonomi, og om det nye 
systemet vil være godt nok. Enighet om at det er sluttbrukerverktøyet som er viktigst, 
men det er for lenge å vente til 2015 for å få et komplett system. 
Gitt at vi går for alternativ 1, er det 1c som virker som den beste løsningen. Gruppen 
presiserer at en må være klar over at tidsperspektivet er viktig. 
Alternativ 2 
Arve Olaussen beskriver kort hva dette vil innebære for sektoren og BIBSYS. Peker på at 
det er enda flere muligheter dersom dette alternativet blir valgt. Men det er viktig å merke 
seg at dette alternative ikke vil fremskynde prosessen med å ha et nytt biblioteksystem. 
En mulighet kan være å kun anskaffe et sluttbrukerverktøy for å dekke det mest prekære 
behovet i første omgang.   
 Side 3 
Gruppen diskuterer nye muligheter som har oppstått etter valg av leverandør. Det kan 
være muligheter for å kjøpe flere moduler som sys sammen for å dekke sektorens behov.  
Det blir påpekt at sluttbrukerverktøy og at arkitekturen (spesielt i «kjernesystemet») er 
essensielt.  
Oppsummering 
Diskusjonen under møtet er basert på flere antakelser rundt viktige tema. Det er 
viktig at OCLC klargjør mer slik at underlaget for å ta en beslutning er best 
mulig. Gruppen er imidlertid enig i å velge Alternativ 1c dersom en skal velge 
alternativ 1.  
Det kreves mer arbeid rundt veien videre ved valg av Alternativ 2. BIBSYS må 
jobbe videre med dette.  
S-2012/04 Tilgjengeliggjøring av BIBSYS Bibliotekbase 
Sakspapir var vedlagt.  
Gunvald Strømme informerer kort.  
Gruppen diskuterer kort, og ønsker å løfte denne diskusjonen til et prinsipielt nivå. 
Vedtak:  
Styringsgruppen anbefaler at det utarbeides generelle retningslinjer for 
nedlastning av data fra BIBSYS Bibliotekbase i tråd med de lover/ bestemmelser 
som gjelder for offentlige data.  
Styringsgruppen tilrår at direktøren generelt gjør metadata tilgjengelig. Det må 
avklares egnede grensesnitt og lisenser. 
S-2012/05 Orienteringssaker 
a)   Årsregnskap 2011 
Dokumentet var lagt ved. 
Eva Ankjell Helgesen informerer kort, og klargjør spørsmål i forbindelse med 
overføringer fra 2010 og 2011. 
 
b)   Virksomhetsplan og revidert budsjett 2012 
Orientering på møtet. 
Eva Ankjell Helgesen informerer kort. 
Det var ingen kommentarer. 
c)   Rapport og planer 
Dokumentet var ikke sendt ut. 
Dokumentet er ettersendt til gruppen samme dag. 
Frode Arntsen informerer kort og ber om spørsmål/kommentarer pr epost ved 
behov (senest to 1 mars). 
Ingen spørsmål/kommentarer mottatt på e-post pr 2 mars. 
 
 Side 4 
d)   Årsrapport 2011 
Dokumentet var lagt ved. 
Frode Arntsen informerer kort. Ingen kommentarer 
  
e)   Dialogmøte mellom KD og BIBSYS 2011 
Se vedlagt referat fra møte mellom KD og BIBSYS. Ingen kommentarer. 
 
f)   Bibliotekmøtet 22.03.12 
Frode Arntsen informerer kort om planer til møte. 
Det vil bli en kort gjennomgang for sluttbruker. Foredrag om status i forhold til 
Nytt biblioteksystem. Der vil vi være realistiske. Verken svartmale eller gi et 
glansbilde av situasjonen. 
S-2012/06 Eventuelt  
a)   Møte med OCLC 27.03.2012 
Ellen Røyneberg informerer kort. 
OCLC ønsker å møte BIBSYS styre og Styringsgruppen. BIBSYS Styre har takket 
nei til denne invitasjonen. Styret mener derimot at det kan være hensiktsmessig 
at medlemmer i styringsgruppen møter ved neste møte med OCLC. Bør dessuten 
vurdere å invitere medlemmer av gruppen «Store linjer» til dette møte. 
Gruppen diskuterer hvem som bør møte på et slikt møte, og hvilke spørsmål som 
bør stilles. Gruppen er enig om at de aktuelle bør koordinere på forhånd for å 
forberede seg i samarbeid med medlemmer fra gruppen «Store linjer». 
De som stiller på møtet med OCLC må være aktive deltakere og fronte sektorens 
felles ønsker og behov. 
